

REFERAT Børne- og uddannelsesudvalget d. 16-08-2018

Mødedato Torsdag d. 16. august 2018 kl. 13:00

Mødested mødelokale 3

Indholdsfortegnelse

Orientering.....	3
Lukket:	4
Dagtilbud Gimsinghovedvej/udbygning Vestbyens Dagtilbud, Bulderby.....	5
Orientering: Den nye dagtilbudslov.....	8
Projektleder til implementering af samarbejdsplatform (Aula).....	10
Regodkendelse af beredskab og handleplan vedrørende vold og overgreb mod børn.....	12
Underskriftsside.....	13

Punkt 65: Orientering

00.22.04-G01-16-17

Beslutning

- Præsentation af ny pædagogisk konsulent
- Påbud på Struer Skolehjem løftet af
- Skolevalg - indsats på vej i Struer Kommunes overbygningsskoler
- Borgerhenvendelser om bl.a. kørsel
- Mødetidspunktet drøftedes. Mødetidspunktet fastholdes, med fast afslutningstidspunkt kl. 16.00

Punkt 66: Lukket:

00.30.00-S00-2-18

Punkt 67: Dagtilbud Gimsinghovedvej/udbygning Vestbyens Dagtilbud, Bulderby

28.09.00-G00-3-17

Resume

Procesplan for ny daginstitution og Vestbyens Dagtilbud blev godkendt den 09.10.2017, sag nr. 83

I budgetaftalen for 2018 blev der besluttet en investering i dagtilbudsområdet således, at midtbyens institutioner fremadrettet får bæredygtige institutioner, for så vidt angår både økonomiske og faglige incitamenter. Konkret er det besluttet, at Vestbyens institutioner ombygges, således der fremadrettet leves op til de nødvendige krav, både hvad angår faglige og bygningsmæssige forhold, herunder etablering af vuggestuepladser samt produktionskøkken. For østbyen skal der etableres et helt nyt byggeri, idet der på nuværende tidspunkt er givet lokaledispensation til den eksisterende institution på Struerdalvej 24. Denne dispensation ophører medio 2019, hvorfor der skal findes nye, egnede lokaler.

Frigivelse af det i budgettet afsatte beløb på 33.941.000 kr. samt bevilling og frigivelse af en tillægsbevilling på 2.829.000 kr., som svarer til det manglende beløb i forhold til det fremlagte budget i børne- og uddannelsesudvalget den 9. oktober 2017, blev behandlet og besluttet anbefalet på udvalgs møde i børne- og uddannelsesudvalget den 7. juni 2018 sag nr. 57 og i økonomi-, erhverv- og bosætningsudvalget den 19. juni 2018 sag nr. 115.

I byrådet blev kun de 33.941.000 kr. frigivet.

Administrationen indstiller,

at der bevilges og frigives en tillægsbevilling på 2.829.000 kr., som svarer til det manglende beløb i forhold til det fremlagte budget i børne- og uddannelsesudvalget den 9. oktober 2017

at tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdning i år 2020.

Sagsfremstilling

Vestbyens Dagtilbud

Efter afholdt licitation den 26. juni 2018 er det endelige budget for renovering, ombygning og udbygning klar (bilag 2).

I licitationen er medtaget forbedringer af den eksisterende bygning som finansieres fra vedligeholdelsesbudgettet for kommunale bygninger og der er medtaget energiforbedrende tiltag, i henhold til eksisterende bygnings energimærkning, udgifterne finansieres fra budgettet til energiforbedrende tiltag.

Samlet pris for renovering, om- og tilbygning af Bulderby	14.222.72 kr.
Energiforbedrende tiltag på eksisterende bygning	1.450.821 kr.
Renovering af eksisterende bygning som tages fra vedligeholdelsesbudgettet	1.501.900 kr.

Samlet anlægssum for om- og tilbygning 11.270.000 kr.

Dagtilbud Gimsinghovedvej

Forprojekt med inddragelse af personale, forældrerepræsentanter og ledere er gennemført.

Byggeprogrammet er færdigt og ansøgningsperioden/prækvalifikationen af totalrådgivere er sendt i EU-udbud.

Rådgiverne kæmper om at vinde et projekt til en totalsum på 25.500.000 kr. (budget vedtaget i børne- og uddannelsesudvalget 9. oktober 2017 sag nr. 83).

Det er en omvendt licitation, hvor rådgiverne kommer med forslag til et projekt som opfylder de krav vi har sat i byggeprogrammet, og som holder sig indenfor det afsatte budget.

Der gives et samlet budget på de to projekter på:

Vestbyens Dagtilbud	11.270.000 kr.
Dagtilbud Gimsinghovedvej	25.500.000 kr.
Samlet budget	36.770.000 kr.
Tidligere frigivet	33.941.000 kr.
Rest	2.829.000 kr.

Dermed følges det forventede træk på byggebudget i 2018 – 2020 jf. bilag 1. Det forventede træk på byggebudget er jf. scenarie 2, bilag 3, som er forelagt på budgetseminaret 2017.

Budgetår (tabel 1)	Samlet budget 2018-2020	Forventet udgift i 2018-2020
2018	10.000.000	7.500.000
2019	11.657.000	21.270.000
2020	12.284.000	8.000.000
I alt	33.941.000	36.770.000
Anslået merforbrug i forhold til budget 2018-2020	2.829.000	

Tidsplan for Vestbyens Dagtilbud:

- a) Udbud - 28. maj-1. juni 2018
- b) Licitation - 26. juni 2018
- c) Behandling af licitation og kontrakter - 2.-6. juli 2018
- d) Stand Still - 9. juli - 10. august 2018
- e) Opstart byggeri - 13.-17. august 2018
- f) Afslutning af byggeri - 27.-31. maj 2019
- g) Indflytning - 3.-28. juni 2019

Ny daginstitution i midtbyen er igennem forprojekt og sendes i EU Rådgiver-udbud den 1. juli 2018

- a) Udarbejdelse af udbudsmateriale senest 1. juli 2018
- b) Udsendelse af udbudsbekendtgørelse og igangsætning af ansøgningsperiode/prækvalifikation 1. juli-10. august 2018 (30 dage)
- c) Udvælgelse af 5 bydende - 15. august 2018
- d) Udbudsperiode totalrådgivning (25 dage) - 10. september 2018
- e) Bedømmelse af totalrådgivningstilbud - 20. september 2018
- f) Stand Still (10 dage) - 1. oktober 2018
- g) Kontrahering med totalrådgiver - 15. oktober 2018
- h) Projektering - 1. november 2017 til 1. april 2019
- i) Udbud, licitation og kontrahering - 1. april 2018 til 1. juli 2019
- j) Udførelse 1. august 2019 til 1. juni 2020

Budgettet som blev godkendt 9. oktober 2017 - 25.500.000 kr. - forventes overholdt

Økonomi

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Sagen skal videre til byrådet.

Beslutning

Indstilling godkendt.

Punkt 68: Orientering: Den nye dagtilbudslov

28.09.00-I02-1-17

Resume

Folketinget godkendte den 24. maj 2018 en ny dagtilbudslov, der skal løfte kvaliteten i vuggestuer, børnehaver og dagpleje og give forældrene øget fleksibilitet og frit valg.

Baggrunden for dagtilbudsloven er den politiske aftale "Stærke dagtilbud - alle børn skal med i fællesskabet", som regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre indgik i juni 2017.

Den politiske aftale sætter særlig fokus på tre hovedtemaer:

1. Øget fleksibilitet og frit valg for børnefamilier
2. Bedre læring og trivsel for alle børn og et sammenhængende børneliv
3. Høj kvalitet gennem faglighed og tydelig ledelse

De tre centrale temaer i aftalen realiseres gennem en ny dagtilbudslov og en styrket pædagogisk læreplan.

Den nye dagtilbudslov trådte i kraft den 1. juli 2018.

Implementeringen i kommunerne understøttes økonomisk gennem kompensation for nye opgaver (DUT-midler) samt en række statslige puljer, som kommunerne kan ansøge om midler fra.

Sagsfremstilling

På udvalgsrådet gives udvalget en kort introduktion til de ændringer, som den nye dagtilbudslov medfører, for henholdsvis den pædagogiske praksis og kommunalbestyrelsens forpligtelser fremadrettet.

Udvalget vil inden udvalgsrådet få tilsendt et bilag indeholdende en pixi-udgave med hovedpointer fra den nye dagtilbudslov.

Der er nedsat en projektorganisation som skal arbejde med implementeringen af dagtilbudslovens nye tiltag.

Den nye dagtilbudslov giver anledning til følgende indsatser:

1. Revision af styrelsesvedtægter for dagtilbudsbestyrelserne, idet den nye dagtilbudslov giver dagtilbudsbestyrelserne nye kompetencer.
2. Revision af godkendelse og tilsyn med private børnepassere og private dagtilbud. Den nye dagtilbudslov kræver løbende godkendelse og tilsyn med private leverandører, der skal leve op til samme kvalitetskrav som de kommunale dagtilbud.

3. Model for kombinationspladser, der giver forældre mulighed for at kombinere et kommunalt dagtilbud med et privat pasningstilbud
4. Politisk drøftelse af prioriterede indsatser for dagtilbud mindst hvert andet år.
5. En styrket pædagogisk læreplan, der trådte i kraft 1. juli 2018, men først skal være fuldt implementeret 1. juli 2020, hvor der endvidere skal ske en evaluering.
6. Model for deltidsplasser for forældre på barsel, samt ventelisteret i forbinelse med forældres mulighed for at ønske frit mellem kommunens dagtilbud og at stå på venteliste.

Bestemmelser om mulighed for deltidsplasser for forældre på barsel samt ventelisteret træder dog først i kraft 1. januar 2019.

Administrationen har udarbejdet en foreløbig tidsplan for arbejdet med ovennævnte indsatser. Se bilag: "Tidsplan aug. 2018.

Beslutning

Orientering givet.

Bilag

Tidsplan_aug 2018

Ny dagtilbudslov

Den nye dagtilbudslov folder

Punkt 69: Projektleder til implementering af samarbejdsplatform (Aula)

17.01.00-A00-5-18

Resume

Regeringens aftale med KL om Brugerportalsinitiativet fra 2014 betyder, at alle kommuner skal anskaffe sig løsninger, der understøtter en digital udvikling i folkeskolen.

Aftalen indebærer, at der skal udformes en fællesoffentlig it-infrastruktur, som blandt andet skal sikre, at brugerne, herunder forældrene, får en samlet digital indgang til skolen.

Samtidig skal kommunerne anskaffe kommunale it-systemer, som sikrer, at både elever, forældre, pædagogisk personale og skoleledelser oplever en sammenhængende it-understøttelse af elevens læringsproces, arbejdet med trivsel, samt digital kommunikation og samarbejde.

Fra august 2019 ibrugtages den fælleskommunale kommunikations- og samarbejdsplatform Aula på alle skoler og fra 2020 i alle dagtilbud i Struer Kommune.

Fra andet halvår 2018 påbegyndes uddannelses- og udrulningsforløbene, og administrationen vurderer, at der er behov for at allokere ressourcer, både centralt i kommunen og decentralt på skoler og i dagtilbud, når hele skole- og dagtilbudsområdet skal overgå til et nyt kommunikations- og samarbejdsværktøj.

Administrationen indstiller,

at udvalget godkender, at der ansættes en projektleder i en tidsbegrænset stilling frem mod ibrugtagning af samarbejdsplatformen på børne- og ungeområdet. Stillingen besættes i første omgang indtil udgangen af 2019.

at udvalget godkender, at finansieringen sker ved brug af forventet overskud på kontoen for Skole - IT med 500.000 og med 200.000 kr. indenfor skole- og dagtilbudsområdets budgetramme.

Sagsfremstilling

Det følger af regeringens aftale med KL om Brugerportalsinitiativet fra 2014, at alle kommuner skal anskaffe sig løsninger, der understøtter en digital udvikling i folkeskolen.

Aftalen indebærer, at der skal udformes en fællesoffentlig it-infrastruktur, som blandt andet skal sikre, at brugerne, herunder forældrene, får en samlet digital indgang til skolen.

- Aula bliver en samlet national løsning, og det er derfor muligt at følge barnet fra første dag i vuggestuen til det går ud af skolen.
- Det betyder også, at man logger ind ét sted og får et samlet overblik, også selvom man har børn i flere kommuner og institutioner.
- Samme princip gælder for medarbejdere, hvis de er tilknyttet flere institutioner.

Der venter en omfattende proces, når landets kommuner i andet halvår af 2018 påbegynder forberedelsen af ibrugtagning af samarbejdsplatformen Aula.

På skoleområdet afløser den nye platform det hidtidige værktøj, SkoleIntra.

Det er administrationens vurdering, at der er brug for sikker projektstyring af processen frem mod 01.08.2019 og anbefaler derfor, at der ansættes en projektleder til at håndtere processen på skole- og dagtilbudsområdet.

Administrationen foreslår derfor, at allokere ubrugte midler fra Skole-IT til midlertidig ansættelse af en projektleder i første omgang frem til 31.12.2019. Det forventes, at den samlede udgift hertil vil udgøre ca. 700.000 kr.

Projektlederen vil samtidig kunne sikre en fremtidig styring på området for digitalisering i skole og dagtilbud.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Beslutning

Indstilling godkendt.

Punkt 70: Regodkendelse af beredskab og handleplan vedrørende vold og overgreb mod børn

27.12.04-A50-1-13

Resume

Med udgangspunkt i Servicelovens §19, stk. 5, er Struer Kommune forpligtet til, at have et tydeligt beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Børne- og Familiecentret har, i samarbejde med skoler og dagtilbud og andre interessenter, udformet Struer Kommunes skriftlige beredskabsplan. Den er godkendt af Byrådet i 2014. Denne Beredskabsplan skal, jf. lovgivningen, revideres løbende samt regodkendes af Byrådet med maksimalt fire års interval og skal således regodkendes inden september 2018.

Administrationen indstiller,

at beredskabsplanen og pixi-udgaven regodkendes og sagen sendes videre med anbefaling om, at Byrådet regodkender beredskabsplanen samt pixi-udgaven.

Sagsfremstilling

Beredskabsplanen indeholder beskrivelser af, hvilke tegn og signaler medarbejderne skal være opmærksomme på, som kan give anledning til bekymring, mistanke eller viden om overgreb mod børn og unge. Den angiver også, hvilke redskaber og handlemuligheder medarbejderne har, i forhold til deres eventuelle bekymring, mistanke eller viden om overgreb samt den beskriver medarbejdernes underretningspligt.

Med udgangspunkt i Beredskabsplanen er der udformet en pixi-udgave, der kort opsummerer de vigtigste elementer i Beredskabsplanen, herunder en overordnet guide til, hvordan man forholder sig til sin eventuelle bekymring, mistanke eller viden om overgreb mod et barn eller en ung. Denne pjece er en hurtig adgang til vigtige telefonnumre, og kan anvendes af medarbejdere i det daglige arbejde.

Beredskabsplanen og pixi-udgaven er begge opdateret med aktuelle ændringer, primært i forhold til praktiske oplysninger, herunder opdatering af telefonnumre og lignende. Pixi-udgaven har derudover været igennem en større revidering, da den tidligere version var informationstung og derfor mindre klar i sit udtryk. Begge dokumenter har fået et nyt og ens forsidebillede. Ved at benytte det samme billede skabes der et tydeligere sammenhæng mellem de to dokumenter.

Efter endelig regodkendelse vil beredskabsplan samt pixi-udgaven blive formidlet ud til alle relevante arbejdspladser og offentliggøres på Struer Kommunes hjemmeside. I forbindelse med formidlingen af den regodkendte beredskabsplan, vil Børne- og

Familiecentret opfordrer til, at alle institutioner, skoler og dagtilbud reviderer egne lokale handleplaner.

Beslutning

Behandles på mødet i september. Administrationen arbejder videre med tilpasninger.

Bilag

Kommunalt beredskab 2018

Kommunalt beredskab PIXI 2018

Punkt 71: Underskriftsside

00.22.00-P35-1-17

Beslutning

-