

REFERAT Børne- og uddannelsesudvalget d. 09-10-2020

Mødedato Fredag d. 09. oktober 2020 kl. 15:00

Mødested byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Kvalitetsløft af folkeskoler (BU - ØKEB - BY).....	3
Underskriftsside (BU).....	7

Punkt 95: Kvalitetsløft af folkeskoler (BU - ØKEB - BY)

82.00.00-G01-2-20

Resume

Det netop indgåede budgetforlig har sat rammen for et kvalitetsløft af folkeskolerne i Struer Kommune.

I budget 2021 er der afsat i alt 24 mio. kr. til et kvalitetsløft af skolebygninger, fordelt med 9 mio. kr. i 2021 og 7,5 mio. kr. i både 2023 og 2024 øremærket til oplandsskolerne.

Allerede inden budgetforliget var der igangsat en modernisering af skolerne i Langhøj, Bremdal, Hjerm og på Thyholm. Børne- og uddannelsesudvalget blev præsenteret for disse projekter den 3. juni 2020, pkt. 62-65.

Med afsæt i det ekstraordinære møde i børne- og uddannelsesudvalget (1. oktober 2020, pkt. 93) skal udvalget nu træffe beslutning om de igangværende projekter, så dette kan tilrettelægges i forhold til den videre proces i arbejdet med et generelt kvalitetsløft af skolerne i kommunen.

I tilknytning hertil blev det ligeledes drøftet, at udvalget skulle træffe beslutning om det presserende kapacitetsbehov på Limfjordsskolen.

Administrationen indstiller,

- at ombygningsprojekterne på Hjerm Skole, Bremdal Skole, Thyholm Skole og Langhøjskolen gennemføres som beskrevet i vedhæftede notat,
- at projektet på Limfjordsskolen gennemføres som beskrevet i vedhæftede notat,
- at der afsættes 960.000 kr. i 2021, 380.000 kr. i 2022 og 2023 og 190.000 kr. i 2024 til finansiering af projektet på Limfjordsskolen, jf. tabel 1,
- at udvalget tager stilling til finansiering af projektet på Limfjordsskolen,
- at der gives tillægsbevilling finansieret af kassen til deponering, jf. tabel 2.

Sagsfremstilling

I aftalen fra budget 2021 om et kvalitetsløft af alle folkeskoler i Struer Kommune, indgår modernisering af de fysiske rammer i relation til pædagogik, læring og

udviklingen af børn og unge i kommunen.

Der har efter et ekstraordinært møde i børne- og uddannelsesudvalget den 1. oktober 2020 været afholdt møder med byggeudvalgene på Hjerm Skole, Bremdal Skole, Langhøjskolen og Thyholm Skole, der alle er påbegyndt en proces med ombygning af skolerne.

Limfjordsskolen og Bremdal Skole har også være inddraget, fordi disse skoler står over for en større forandring, når Lagunen flytter til Bremdal Skole primo 2021.

Der er samtidig identificeret et stort pres på kapaciteten på Limfjordsskolen.

For at kunne lånefinansiere de fremrykkede anlægsmidler har der været tale om et arbejde med kort proces.

Formålet har været at opnå en afklaring af, om de igangværende projekter på Hjerm Skole, Langhøjskolen og Thyholm Skole skal genovervejes med afsæt i den nye politiske ramme fra budget 2021.

Børne- og uddannelsesudvalget arbejder derefter videre med en beskrivelse af rammerne for det videre arbejde med en analyse på området.

På baggrund af ovennævnte møder med byggeudvalgene, har administrationen udarbejdet notat (se bilag), der danner udgangspunktet for børne- og uddannelsesudvalgets behandling.

Foreløbige oversigtstegninger fra de igangværende byggeprojekter er vedlagt.

Økonomi

Økonomis påtegning:

Anlægsøkonomien vedr. ombygning på Hjerm Skole, Bremdal Skole, Thyholm Skole og Langhøjskolen kan afholdes af den afsatte ramme i 2020 og 2021. Teknisk Drift og Anlæg oplyser, at de indarbejdede besparelser vedr. m²-reduktioner fortsat kan realiseres.

Lånedispositionen på 7,84 mio. kr. til "pulje til vedligeholdelse af skoler" skal helt eller delvist være igangsat ved bindende anlægskontrakt inden udgangen af regnskabsåret 2020 for at lånet kan hjemtages. Dette vurderes realistisk hvis der træffes beslutning på mødet den 9. oktober 2020 (indstillingens første punkt).

Vedr. Limfjordsskolen skal der gives følgende bevilling for at imødekomme forslaget, omkring udearealer og leje af pavilloner:

Emne (tabel 1)	2021	2022	2023	2024
Anlæg - Udearealer og loungeområde	770.000	0	0	0
Drift - Leje pavilloner	140.000	280.000	280.000	140.000
Drift - Ejendomsdrift pavilloner	50.000	100.000	100.000	50.000
Total	960.000	380.000	380.000	190.000

Ombygningen vedrørende fysiklokalet og de øvrige tilretninger i indskolingen indeholdes i tidligere afsatte midler til Limfjordsskolen (er frigivet).

Administrationen ser følgende finansieringsmuligheder til udgiften, jf. tabel 1:

1. Budgetreduktion på almenområdet til folkeskolen (budgetrammen som indgår i tildelingsmodellen), således at skolerne solidarisk finansierer udgiften på 960.000 i 2021, 380.000 i 2022 og 2023 og 190.000 i 2024 (skal godkendes i økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget, da der flyttes mellem drift og anlæg til udearealerne.
2. Der gives en tillægsbevilling finansieret af kommunekassen (skal godkendes af byrådet).

Hvis pavillonerne til science-klasserne genlejes (forlænges udover 3 år) skal der ske deponeringen i henhold til lånebekendtgørelsens regler. Deponeringens størrelse sker med afsæt i konkret tilbud på at købe samme pavilloner som lejes - tilbuddet lyder på 792.000 kr. Deponeringen sker i år 2021, og kan frigives med 1/25-del i 2022 og 2023, hvorefter 23/25-dele frigives i 2024, når lejeaftalen ophører. Derved får forlængelse følgende likviditetsmæssige konsekvens for kommunen:

Tabel 2:

2021	2022	2023	2024	Total
792.000	-32.000	-32.000	-728.000	0

Positive beløb er udgift til deponering / negative beløb er frigivelse af deponering.

Deponeringen foreslås finansieret af kassebeholdningen (skal godkendes af byrådet). Det er tale om en likviditetsmæssig forskydning i årene 2021-2024.

Beslutning

Udvalget besluttede, at

- Projektet på Hjerm Skole gennemføres med den justering, at den gamle vuggestue ikke nedrives, så den kan bruges til ungdomsklub (eftermiddag) og evt. specialundervisning (skoletid). I stedet tages kælderlokaler og dele af 1. sal ud af brug. Der er i nuværende projekt afsat 1 mio. kr. til nedrivning af den gamle SFO. Disse midler anvendes i stedet til at løfte skolens kvadratmeter. Nedrivning af den gamle SFO samt øvrige overskydende kvadratmeter udskydes dermed til senere finansiering. Samlet projekt: 5.557.000 kr.
- Projektet på Langhøjskolen gennemføres som planlagt i henhold til masterplanen med blandt andet indretning af (fag)lokaler. Samlet projekt: 2.968.000 kr.
- Projektet på Thyholm Skole gennemføres med indretning af faglokalerne samt indretning af lokaler til eleverne i Thyholm skoles specialtilbud. I projektet udarbejdes en samlet plan for faglokalerne, som fremlagt for udvalget og vedtaget i styregruppen. Der er afsat 1,5 mio. kr. til nedrivning af den gamle realskolebygning. Disse midler anvendes i stedet til at løfte skolens kvadratmeter. Nedrivningen af den gamle realskole udskydes dermed til senere finansiering. Samlet projekt: 2.872.000 kr.
- Projektet på Bremdal Skole gennemføres, så skolen nu huses i to af de tre bygninger, hvor den tredje bygning skal huse Lagunen. Flytning af Lagunen er behandlet i særskilt sag, og er gennemført. Samlet projekt: 581.000 kr.
- Projektet på Limfjordsskolen gennemføres som beskrevet; at fysiklokalet udvides ved at inddrage det nærliggende grupperum. Dette kan sammen med øvrige tilretninger i indskolingen indeholdes i tidligere afsatte midler. Endvidere etablering af udearealer samt indretning af fællesarealer i udskolingen. Hertil kommer, at de to pavilloner til scienceklasserne bliver stående i yderligere tre år.
- At der i forhold til projektet på Limfjordsskolen fremrykkes og omprioriteres 500.000 kr. til finansiering af anlægsudgifterne fra 2021 til 2020 (analysemidlerne), og administrationen undersøger finansieringsforslag til den resterende del inden for udvalgets område. Sagen genoptages på næste udvalgs møde.
- At der hjemtages lån på 500.000 kr. vedrørende det fremrykkede anlæg, som medfører tillægsbevilling på -500.000 kr. i 2021, samt afdrag på 10.000 kr. i 2021 og 20.000 kr. fra 2022 og fremad.

Udvalget præciserer i øvrigt, at det er almindelig praksis i Teknisk Drift og Anlæg, at der gøres brug af eksterne fagkonsulenter i forbindelse med indretning af faglokaler, og udvalget understreger supplerende, at der i alle projekter bliver taget højde for behovet for at anvende "gamle" kvadratmeter i løbet af projektperioden.

Peter Astrup og Ann Møller Nielsen deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag

Indstilling til byrådet.docx

Kvalitetsløft af folkeskolerne 2020-2024

203 Stueplan Thyholm skole.pdf

203 Stueplan Langhøj skole.pdf

203 Oversigtsplan Bremdal skole.pdf

203 Oversigtsplan Hjerm skole.pdf

Punkt 96: Underskriftsside (BU)

00.22.04-G01-2-19

Beslutning

-